



Extractive Industries Transparency Initiative  
Nederland

# **Werkplan NL-EITI 2024-2025**

3 mei 2024

## **Inhoudsopgave**

1. Inleiding .....	1
2. Doelstelling en prioriteiten .....	2
3. Activiteiten .....	6
4. Budget en financiering .....	7
Bijlage 1 Detailplanning Werkplan 2023 .....	8
Bijlage 2 - Samenstelling Multi-stakeholdergroep 2023 .....	10
Bijlage 3 - Uitgevoerde acties naar aanleiding van de uitkomsten van de validatie 2021 .....	11
Bijlage 4 Detailplanning Werkplan 2024 & 2025 .....	15

## 1. Inleiding

NL-EITI is het Nederlandse transparantie-initiatief voor de delfstoffenwinning. EITI staat voor *Extractive Industries Transparency Initiative*. Een delfstof is een stof met gebruikswaarde, gewonnen uit de aarde. Voor Nederland gaat het om de winning van aardgas, aardolie en zout. Een nationale multi-stakeholdergroep implementeert voor Nederland de wereldwijde EITI-Standaard. De multi-stakeholdergroep (MSG) bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, industrie en maatschappelijke organisaties. Besluiten worden in gezamenlijkheid genomen. De multi-stakeholdergroep is in 2023 vijf keer bijeen gekomen. De bijeenkomsten zijn hybride waardoor MSG-leden de mogelijkheid hebben om op afstand aan te sluiten.



Ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat



Energising the transition



Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Nederlandse overheid is sinds de start van EITI in 2002 actief betrokken bij dit initiatief. Nederland is vanaf 2011 als donor vertegenwoordigd in de internationale EITI-organisatie. In 2018 is Nederland daarnaast ook lid geworden van dit wereldwijde initiatief, waarvan begin 2024 bijna 60 landen lid zijn. Een multi-stakeholdergroep, met vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid, is verantwoordelijk voor de implementatie van de EITI-Standaard in Nederland. Dit werkplan is een invulling van vereist 1.5 uit de EITI-Standaard. Conform vereiste 1.5a iii wordt hieronder ook aangegeven waar de prioriteiten van de MSG NL-EITI liggen.

## 2. Doelstelling en prioriteiten

### *Doelstelling*

De doelstelling van de implementatie van de EITI-Standaard in Nederland is als volgt geformuleerd:

*"De doelstelling van het NL-EITI is het toegankelijk maken van feitelijke informatie over de delfstoffenwinning in Nederland en de opbrengsten daarvan voor de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid. Het NL-EITI wil daarmee bijdragen aan het maatschappelijke debat over de betekenis van de delfstoffenindustrie voor de Nederlandse samenleving."*

### *Prioriteiten*

Deze doelstelling bepaalt de prioriteiten van de MSG. Op dit moment spitsen die zich vooral toe op de impact van de MSG, op de betrokkenheid van stakeholders en op een verdere vergroting van de transparantie.

### **A. Resultaat & Impact**

*De focus ligt op de bijdrage aan het maatschappelijk debat, in het bijzonder waar het gaat om de rol van olie en gas in de energietransitie.*

### Terugblik op 2023

De nadruk lag afgelopen jaar op de discussie over de verbreding van de scope, over de bijdrage aan het maatschappelijk debat. Zo werd gekeken naar nieuwe relevante data, bijvoorbeeld over de relatie tot de energietransitie of de duurzaamheidsdata die vanaf 2024 vanuit de Europese CSRD-richtlijn beschikbaar komen.

Voor de bijdrage aan het maatschappelijk debat lag de focus van de MSG op de rol van de olie- en gasector in de energietransitie. Naar aanleiding hiervan heeft de MSG besloten zich te richten op twee hoofdvragen:

1. Hoe zit het met de delfstoffenwinning in ons land: productie, opbrengsten, issues? Deze vraag vloeit voort uit de EITI-standaard.
2. Wat is de huidige en toekomstige positie van olie en gas in de Nederlandse energievoorziening en hoe verhoudt die zich tot andere energiebronnen?

De eerste hoofdvraag gaat primair over de betaalstromen richting de overheid van de winning van olie, gas en zout. Deze worden jaarlijks gerapporteerd door deelnemende bedrijven en gelegd naast de inkomsten die de overheid rapporteert. Het rapport over de betaalstromen in 2022, dat al in juni 2023 werd gepubliceerd, liet opnieuw slechts verwaarloosbare verschillen zien.

De tweede hoofdvraag gaat over de rol van olie en gas in de Nederlandse energievoorziening en in de energietransitie in relatie tot de rol van andere energiebronnen. Hier gaat het niet alleen om de gerealiseerde betaalstromen, maar meer algemeen om de maatschappelijke kosten en opbrengsten.

### Werkplan 2024-2025

NL-EITI wil bijdragen aan het maatschappelijk debat in Nederland. Dit debat gaat voor een belangrijk deel over het stoppen met (subsidies voor) fossiele bronnen en de transitie naar een

duurzaam energiesysteem. Daarom zoekt de MSG naar een effectieve manier om de gegevens over met name olie en gas in een bredere context te plaatsen.

De MSG wil daarom de scope verbreden en de eigen agenda scherper krijgen:

- Hoe kunnen de maatschappelijke kosten en baten het beste gedefinieerd worden?
- Hoe kunnen data voor de verschillende energiebronnen vergelijkbaar worden gemaakt?
- Hoe kan het beste aangesloten worden bij bestaande bronnen en initiatieven?

De MSG heeft niet de mogelijkheden en de ambitie om dit op eigen kracht te realiseren. Maar de MSG kan een katalysator zijn in dit proces, zoals dat ook voor transparantie over de delfstoffenwinning in Nederland is gerealiseerd.

NL-EITI brengt overheid, industrie en maatschappelijke organisaties bij elkaar, voor een betere en opbouwende dialoog over het gebruik van delfstoffen en alternatieve energiebronnen. Het verbeteren van de website qua vormgeving en inhoud maakt onderdeel uit van de (communicatie)strategie. De uitwisseling met onze Duitse collega's, begin 2024, heeft daarvoor de nodige ideeën opgeleverd.

Een volgende stap is om -op basis van die agenda- een planning te maken van onderwerpen die uitgewerkt gaan worden, waarbij per onderwerp wordt nagegaan waar de uitvoering het beste kan worden belegd. En om een geschikt podium te vinden voor de producten, zo veel mogelijk inspeland op de actualiteit. De snelheid waarmee stappen kunnen worden gezet is nog onduidelijk: de voorgenomen verbreding van de scope vraagt in ieder geval, naast het uitbesteden van bepaalde onderwerpen, een versterking van de ondersteuning van de MSG. Ook dit moet deze planperiode worden gerealiseerd.

Zie voor een gedetailleerde planning bijlage 4.

## **B. Betrokkenheid belanghebbenden**

*De focus ligt op verbreding van de samenstelling van de MSG, in lijn met de bredere scope en op een grotere betrokkenheid van de stakeholders bij het werk van de MSG.*

### Terugblik 2023

In het kader van de discussie over de verbreding van de scope is stilgestaan bij de invulling van de MSG en werden algemene en specifieke uitgangspunten geformuleerd:

#### *Algemene uitgangspunten*

- MSG-leden en plaatsvervangers worden benoemd voor een termijn van 3 jaar. MSG-leden en plaatsvervangers kunnen voor maximaal 2 termijnen worden benoemd. In uitzonderingsgevallen kan de MSG (plaatsvervangende) leden voor een derde termijn benoemen, als dat voor het functioneren van de MSG van groot belang is. De MSG-leden zullen de diversiteit van hun leden, inclusief een goede balans tussen het aantal mannen en vrouwen, mee laten wegen in de benoeming van hun leden (Huishoudelijk Reglement (HR) artikel 4.1).
- Voordracht van nieuwe leden gebeurt in beginsel vanuit de MSG-leden van de geleding waarvoor een vacature is ontstaan (HR artikel 4.1).
- De besluitvorming over de benoeming van MSG-leden vindt plaats in de MSG, bij voorkeur op basis van algehele consensus (HR artikel 4.6).

#### *Specifieke uitgangspunten*

Bij het invullen van vacatures wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met relevante kennis en ervaring. Uitgangspunt is dat binnen alle geledingen kennis en ervaring op drie dimensies is vertegenwoordigd.

<b>Dimensies</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Inhoudelijk</b>	Gevoel voor welk debat speelt in de maatschappij en inhoudelijke kennis van: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Delfstoffenwinning (olie, gas, zout)</li> <li>2. Energiesysteem en -transitie</li> <li>3. Maatschappelijke- en ecologische impact delfstoffenwinning en energietransitie</li> </ol>
<b>Betaalstromen</b>	Kennis en ervaring op het gebied van betaalstromen van en naar de overheid. Dan gaat het om: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificatie en ontsluiting van deze betaalstromen</li> <li>2. Inzicht in en overzicht over deze betaalstromen</li> <li>3. ICT- en datamanagementkennis</li> <li>4. Systematische ontsluiting van betaalstroomdata</li> </ol>
<b>Communicatie</b>	Het juist podium kunnen vinden. Als het gaat om: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afweging van verschillende communicatiemiddelen</li> <li>2. Communicatie met specifieke doelgroepen/stakeholders/Nederlands publiek</li> </ol>

Gedachte hierbij was dat, zoals inmiddels gebruikelijk, de voorbereiding van de MSG-vergaderingen mede in werkgroepen (subgroepen) plaatsvindt. Voor elk van de bovengenoemde dimensies is er inmiddels een subgroep uit de MSG samengesteld, vanuit de drie geledingen. Het is denkbaar dat daarvoor ook externe adviseurs worden uitgenodigd, die bij kunnen dragen aan de discussie in de subgroepen.

Om dit concreet vorm te geven is voor de overheidsgeleding de plek van de Belastingdienst overgenomen door Energie Beheer Nederland. De Belastingdienst heeft een belangrijke en waardevolle bijdrage geleverd bij de opzet en uitvoering van de reconciliatie en blijft dit doen, alleen nu niet meer als lid van de MSG. Energie Beheer Nederland, als waarnemer al aanwezig bij de MSG-bijeenkomsten, wordt nu lid van de MSG. Energie Beheer Nederland heeft veel inhoudelijke kennis van het energiesysteem en de energietransitie.

Ook bij de industriegeleding heeft een wisseling van de wacht, NAM/Shell wordt opgevolgd door Total Energies. Daarnaast wordt gekeken vanuit de verbreding van de scope naar een MSG-lid uit de duurzame energiesector. Gedacht wordt in eerste instantie aan de windenergiesector. Voor de maatschappelijke geleding geldt dat een aantal leden voor een derde termijn MSG-lid word, met het oog op de gewenste continuïteit. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met potentiële MSG-leden. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar een natuur- of milieuorganisatie.

#### Werkplan 2024-2025

Belangrijkste actie betreft het vervullen van de openstaande vacatures in de MSG, met name voor de geledingen van de industrie en de maatschappelijke organisaties. Ook een mogelijke uitbreiding van de MSG is een punt van discussie, als dat kan bijdragen aan een betere vertegenwoordiging van alle relevante stakeholders.

Zie voor een gedetailleerde planning bijlage 4.

## C. Transparantie

*Focus ligt op verhogen van transparantie en systematische ontsluiting om zo waar mogelijk te voldoen aan de vereisten van de Standaard 2023.*

### Terugblik 2023

Na een zorgvuldige voorbereiding is het reconciliatieproces versneld. De inleverdatum voor de bedrijven werd gesteld op half februari en voor overheden op half maart. Voor deze reconciliatie mocht NL-EITI, het zoutbedrijf Nobian, als nieuwe deelnemer verwelkomen. Nobian vindt deelname aan EITI goed aansluiten op het eigen duurzaamheidsprogramma.

De nieuwe onafhankelijke accountant stapte in maart op een rijdende trein en leverde in mei het reconciliatierapport op. NL-EITI publiceerde op 29 juni het rapport over de inkomsten van de overheid uit de delfstoffensector in 2022. Daarmee werd het rapport een half jaar eerder gepubliceerd dan het rapport over 2021. Ook bleek dat Nederland wereldwijd als eerste land het rapport over 2022 publiceerde. Uit het rapport blijkt dat de door de bedrijven opgegeven bedragen ook feitelijk door de overheid zijn ontvangen.

De MSG heeft ook werk gemaakt van de systematische ontsluiting van data. Op 23 november lanceerde NL-EITI een dataportaal met cijfers over de Nederlandse delfstoffenindustrie. Dit gebeurde tijdens een vergadering van de multi-stakeholdergroep. Het dataportaal maakt de cijfers uit de jaarlijkse rapporten toegankelijk voor een breed publiek.

Een onderzoeksvoorstel voor de verkenning en identificatie van betaalstromen voor de windenergie op de Noordzee werd opgeleverd en besproken in de junibijeenkomst. Deze pilot is erop gericht om te bezien hoe de cijfers kunnen worden verzameld en of ze vergelijkbaar kunnen worden gemaakt met de betaalstromen van de olie- en gasbedrijven.

De coördinator was aanwezig in juni op de internationale driejaarlijkse conferentie in Dakar. Daar werd het twintigjarige bestaan gevierd van de internationale EITI organisatie. Ook werd de nieuwe Standaard 2023 vastgesteld en een nieuw internationaal Bestuur geïnstalleerd. De coördinator was ook aanwezig bij een digitale bijeenkomst in november van nationale coördinatoren over de implementatie van de Standaard 2023 .

### Werkplan 2024-2025

De MSG beziet welke stappen nodig zijn om te kunnen voldoen aan de vereisten van de Standaard 2023. Dit vooral met het oog op de validatie, die officieel start in oktober 2025. Dat jaar zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de voorbereiding op de validatie. Per april 2025 wordt een subgroep Validatie 2025 ingesteld, die het validatietraject gaat begeleiden vanuit NL-EITI. In bijlage 3 staan de acties die zijn ondernomen naar aanleiding van de uitkomsten van de validatie van 2021. Zie bijlage 4 voor de detailplanning.

De MSG gaat verder een verzoek voorbereiden om eenzijdige openbaarmaking van de betaalstromen door de overheid mogelijk te maken. De resultaten van de reconciliaties in de periode 2019-2023 geven het volste vertrouwen in de kwaliteit en de volledigheid van de cijfers. Ook in dit opzicht wil de MSG bijdragen aan het zo veel mogelijk versimpelen van de vereiste rapportages en het beperken van de administratieve lasten.

### 3. Activiteiten

#### Algemeen

- voor de MSG staan in 2024 vijf vergaderingen gepland: 6 februari, 25 april, 6 juni, 24 september, 26 november. Daarnaast was er een uitwisseling met D-EITI op 31 januari en een expertbijeenkomst op 29 februari. In de tweede helft van 2024 wordt een bijeenkomst met de achterbannen georganiseerd.
- Voor 2025 worden vijf vergaderingen gepland in de laatste week van: januari, april, juni, september en november.
- Waar nodig zullen subgroepen de discussie en besluitvorming in de MSG voorbereiden. Dat gaat om de subgroepen:
  - Communicatie: Joost Haenen, Jeroen Berndsen, Gerno Kwaks, Joosje de Lang, Roxanne van Deursen.
  - Implementatie Standaard 2023: Jelle Bezemer, Jeroen Berndsen, Edith Hendriks, Nelleke van den Bos.
  - Scope: Joost Haenen, Jelle Bezemer, Ruud Cino, Arendo Schreurs, Nelleke van den Bos, Gerno Kwaks, Joosje de Lang.
  - Voorbereiding Validatie 2025 (samenstelling eerste kwartaal 2025 bepalen).

#### Termijnagenda 2024

- 31 januari: uitwisseling met D-EITI (Duitsland).
- 6 februari (MSG bijeenkomst): werkplan, communicatieplan
- 29 februari (extra MSG bijeenkomst): expertbijeenkomst verbreding scope
- 25 april (MSG bijeenkomst): conceptrapport reconciliatie, scope, samenstelling MSG, achterban(nen)bijeenkomst, tussenstand implementatie Standaard 2023.
- 6 juni (MSG bijeenkomst): eerste evaluatie implementatie Standaard 2023, agenda onderwerpen bepalen verbreding scope.
- September/oktober 2024: bijeenkomst voor achterbannen NL-EITI.
- 24 september (MSG bijeenkomst): evaluatie agenda onderwerpen bepalen verbreding scope, samenstelling MSG, communicatieplan, start uitvoering agenda
- 26 november (MSG bijeenkomst): tweede evaluatie implementatie Standaard 2023, evaluatie communicatieplan, voortgang voortgang uitvoering agenda

#### Termijnagenda 2025

- Laatste week januari (MSG bijeenkomst): actualisatie werkplan, bespreken voortgang uitvoering agenda
- Laatste week april (MSG bijeenkomst): instellen subgroep voorbereiding Validatie 2025, conceptrapport validatie, evaluatie uitvoering agenda
- Laatste week juni (MSG bijeenkomst): laatste voorbereidingen validatie
- Laatste week september (MSG bijeenkomst): uitvoering en planning validatie
- Oktober: start officiële validatie
- Laatste week november (MSG bijeenkomst): terugblik validatie



## 4. Budget en financiering

- De totale kosten van de implementatie van de EITI Standaard in Nederland bedroegen over het jaar 2023: € 0,460 miljoen.
- Het budget voor de implementatie van het NL-EITI in Nederland in 2024 is € 0,524 miljoen. Het budget is om technische redenen iets lager dan in 2023, doordat RVO rekent met een lager uurtarief voor dezelfde inzet. Het budget voor 2025 zal eind 2024 worden vastgesteld, mede op basis van de besluitvorming over de versterking van de ondersteuning van de MSG.
- Het NL-EITI wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Secretariaat van het NL-EITI wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
- Aan de voorzitter van de MSG wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18, van paragraaf 6.3 van de CAO Rijk en de arbeidsduurfactor op 0,2.
- De kosten van de eigen personele inzet van de drie MSG-geledingen zijn voor eigen rekening.

## Bijlage 1 Detailplanning Werkplan 2023



versie:

17-04-2024

Rollen
B-besluitvormend
C-coördinerend
U-uitvoerend

Voortgang
staat nog open
in bewerking
loopt
behaald

Doel	Activiteit	Betrokken rollen	Periode	Voortgang	EITI-vereiste
<i>Invulling voorzitterschap en secretariaatswerkzaamheden MSG</i>	invullen voorzitterschap	Voorzitter (U)	doorlopend		1.1b
	invullen secretariaat	Secretariaat (U)	doorlopend		
<i>Kennisuitwisseling met andere secretariaten</i>	uitwisseling met internationaal EITI-secretariaat, EITI UK en D-EITI	Secretariaat (U)	doorlopend		
	Kennisuitwisseling NL-EITI en D-EITI in derde kwartaal	MSG (U/B), secretariaat (C/U)	september-oktober	Vanwege validatie Duitsland naar januari 2024	
<i>NL-EITI werkplan 2023</i>	opstellen werkplan 2023	MSG (U/B), secretariaat (C/U)	juni		1.5, 7.3, 7.4
<i>Prioriteit A1: Betekenis van NL-EITI voor het maatschappelijk debat vergroten</i>	Planning externe momenten ministerie EZK opvragen	Secretariaat (C)	maart	»Werkplan 2024-2025	7.1, 7.3, 7.4
	Jaaragenda van externe momenten opleveren incl. plan van aanpak communicatie.	Secretariaat (U/C), MSG (B)	augustus		
	Uitvoeren plan van aanpak communicatie voor jaaragenda van externe momenten.	Secretariaat (U)	augustus-december		
	Verbreding focus website en lijst EITI-vereisten waar te vinden op website	Secretariaat/subgroep Communicatie (C/U)	september		
	Evaluatie uitvoering plan van aanpak communicatie voor jaaragenda van externe momenten.	MSG (U), subgroep Communicatie (C)	november		
<i>Prioriteit B1: Continuïteit en samenstelling multi-stakeholdergroep</i>	Uitgangspunten samenstelling bepalen vanwege scopeverbreding	Geledingen MSG (U/B) voorzitter, coördinator (C)	april		1.1-1.4, 7.3, 7.4
	Invulling vacatures MSG	Geledingen MSG (U/B)	april-juli	»Werkplan 2024-2025	
	Publicatie actuele samenstelling MSG in Staatscourant	MSG (U), Secretariaat (C)	april-mei		
	Achterban betrekken door bijeenkomst te organiseren n.a.v. NL-EITI rapport 2022	MSG (U), secretariaat (C)	september-november	vervallen	

Doel	Activiteit	Betrokken rollen	Periode	Voortgang	EITI-vereiste
<i>Prioriteit C1: Reconciliatie en systematische ontsluiting van data</i>	Nieuwe onafhankelijke accountant	Secretariaat (U/C)	februari		2-6,7.2-7.4
	Opstellen en verzamelen van getekende meerjarige machtigingen van olie- en gas- en zoutbedrijven	Secretariaat (U/C), Industrie (U)	februari		
	Bedrijven verstrekken gegevens	Industrie (U), Overheid (U), Secretariaat (U)	februari		
	Overheden verstrekken gegevens	Overheid (U), Accountant (U)	maart		
	Verschillenanalyse en reconciliatie	Accountant (U), Industrie (U), Overheid (U)	april		
	Reconciliatie verstrekte gegevens opgeleverd in rapport	Accountant (U), MSG (B), Secretariaat (C)	mei		
	Contextrapport opgeleverd	Secretariaat (C)	mei		
	Dataportaal NL-EITI	Secretariaat (U/C), MSG (B)	september		
<i>Prioriteit C2: Windenergie op de Noordzee</i>	Identificatie betaalstromen van en naar de overheid voor Windenergie op de Noordzee en gewenste aanpak bepalen	MSG (B), secretariaat (U/C)	juni		7.1-7.4
	Methodologie en uitvoerbaarheid van gewenste aanpak nagaan	Secretariaat (U/C), MSG (B)	september		
	Opstellen meerjarige planning	Opstellen meerjarige planning	Opstellen meerjarige planning	»Werkplan 2024-2025	

## Bijlage 2 - Samenstelling Multi-stakeholdergroep 2023

<b>Naam</b>	<b>Geleding</b>	<b>Benoeming</b>	<b>Organisatie</b>	<b>Periode</b>
<i>de heer J.W.P.M. Haenen</i>		Voorzitter	Joost Haenen Strategisch Advies	januari-december
<i>de heer R. Cino</i>	overheid	Lid	ministerie van Economische Zaken en Klimaat	januari-december
<i>de heer M.G. Hendrickx</i>	overheid	Plaatsvervanger	ministerie van Economische Zaken en Klimaat	januari-juni
<i>mevrouw S.J. Soede</i>	overheid	Lid	ministerie van Buitenlandse Zaken	januari-december
<i>de heer T.E. Westerhuis</i>	overheid	Plaatsvervanger	ministerie van Buitenlandse Zaken	januari-december
<i>mevrouw E. Hendriks</i>	overheid	Lid	Energie Beheer Nederland	november-december
<i>mevrouw A. Smaling</i>	overheid	Plaatsvervanger	Energie Beheer Nederland	november-december
<i>de heer A. Schreurs</i>	industrie	Lid	Element NL	januari-december
<i>mevrouw N. van den Bos</i>	industrie	Plaatsvervanger	Element NL	juni-december
<i>de heer W.M. van der Deijl</i>	industrie	Lid	NAM	januari-oktober
<i>de heer J. M. Kutsch Lojenga</i>	industrie	Plaatsvervanger	Shell	januari-oktober
<i>de heer G. Kwaks</i>	maatschappelijke organisaties	Lid	Open State Foundation	januari-december
<i>de heer S.M. Wiemers</i>	maatschappelijke organisaties	Plaatsvervanger	Open State Foundation	januari-december
<i>mevrouw J. de Lang</i>	maatschappelijke organisaties	Lid	FNV	januari-december
<i>de heer H. Korthof</i>	maatschappelijke organisaties	Plaatsvervanger	FNV	januari-november

### Samenstelling nationaal Secretariaat Multi-stakeholdergroep 2023

<b>Naam</b>	<b>Rol</b>	<b>Organisatie</b>	<b>Periode</b>
<i>de heer J.R. Bezemer</i>	nationaal coördinator	RVO	januari-december
<i>mevrouw A.G.M. Vis</i>	communicatieadviseur	RVO	januari-december
<i>mevrouw P. Stekelenburg</i>	contentspecialist	RVO	januari-december
<i>de heer G.C.M. Nijhove</i>	medewerker verwerken en behandelen	RVO	januari-oktober
<i>mevrouw A. Kilicaslan</i>	medewerker verwerken en behandelen	RVO	november-december
<i>de heer M.G.N. Spiekerman</i>	medewerker verwerken en behandelen	RVO	december

### Bijlage 3 - Uitgevoerde acties naar aanleiding van de uitkomsten van de validatie 2021

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de follow-up van de aanbevelingen van de eerste validatie van NL-EITI. Voor de overige punten is het van belang dat expliciet wordt gemaakt dat aan de EITI vereisten wordt voldaan. Bij verbeterpunten 13, 14 en 17, die betrekking hebben op het werk van de onafhankelijke accountant wordt specifiek stilgestaan in het reconciliatierapport over 2021.

#### 1. Resultaat & impact

Verbeterpunt uit validatie	Actie uitgevoerd	Vereiste
1. Zichtbaar maken prioriteiten in werkplan	Prioriteiten zijn opgenomen in het werkplan 2022.	1.5a
1. Het werkplan is een gezamenlijk product van alle geledingen	Voor het werkplan zijn alle geledingen geconsulteerd en het werkplan 2022 is door alle geledingen geaccordeerd.	1.5b
1. Het werkplan laat zien wat er gedaan wordt met de uitkomsten van de validatie.	De uitkomsten van de validatie zijn verwerkt in het werkplan 2022. In mei 2022 is een vertegenwoordiging van het Internationaal Secretariaat bijgepraat en geïnformeerd over de acties van de MSG NL-EITI m.b.t. de uitkomsten van de validatie.	1.5c iv
1. Identificatie van eigen en externe financiering/technische ondersteuning	Financiering door ministerie van EZK. Capaciteitsinzet is belegd bij RVO. Daarnaast is er inzet van expertise van MSG leden. Het ministerie van EZK richt een datacentrum op in 2023, waar ook NL-EITI gebruik van gaat maken	1.5d
4. Versterken van de impact van NL-EITI	Wordt zichtbaar in de prioriteiten van het werkplan. Zo heeft de MSG in 2022 veelvuldig gesproken over de verbreding van de scope. Houden we de huidige scope of gaan we verbreden? Uiteindelijk is eind 2022 gekozen voor verbreding om zo de impact te vergroten.	7.3
5. Jaarlijkse voortgang aangeven	Zie dit voortgangsrapport over de implementatie van de EITI-Standaard in Nederland over 2022.	7.4a
5. Alle geledingen kunnen hun inbrengen geven over het jaarlijkse voortgangsrapport en het rapport wordt pas na akkoord van alle geledingen vrijgegeven.	Het voortgangsrapport staat geagendeerd voor de MSG bijeenkomst voor 29 maart 2023. Geledingen kunnen aanpassingen aangeven. Pas nadat alle geledingen akkoord zijn wordt het voortgangsrapport gepubliceerd.	7.4b

<b>Verbeterpunt uit validatie</b>	<b>Actie uitgevoerd</b>	<b>Vereiste</b>
9. De Nederlandse overheid laat industrie en maatschappelijke organisatie zien dat zij pal staan voor de implementatie van de EITI-Standaard in Nederland. Daarnaast doet de MSG haar best om uitkomsten van publicaties binnen het publieke domein te verspreiden.	Voor olie, gas en zout wordt jaarlijks een reconciliatierapport uitgebracht dit wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarnaast is de toegankelijkheid van de website verbeterd. Voor 2023 wordt een jaaragenda van externe momenten opgesteld, waarbij vervolgens de inhoud van de reconciliatie actief naar voren wordt gebracht.	1.4b ii
9. MSG leden houden goed contact met hun achterban.	Het betrekken van de achterbannen blijft een aandachtspunt. Dit is ook opgenomen in het werkplan. Na publicatie van het NL-EITI rapport 2022 wordt een bijeenkomst voor de achterban georganiseerd.	1.4b iii

## 2. Betrokkenheid belanghebbenden

<b>Verbeterpunt uit validatie</b>	<b>Actie uitgevoerd</b>	<b>Vereiste</b>
2. De MSG-geledingen zorgen voor toegankelijke EITI informatie en rapporteert waar nodig thematisch.	Het jaarlijkse reconciliatierapport is beschikbaar op de NL-EITI-website. Daar is ook andere EITI-informatie terug te vinden. Voor het NL-EITI rapport 2021 is een contextbeschrijving toegevoegd met relevante thema's.	7.1a i
2. Bijdragen aan het maatschappelijke debat door het toegankelijk maken van feitelijke informatie over de delfstoffenwinning.	Jaarlijks wordt het reconciliatierapport uitgebracht. Eind december 2022 is het rapport over 2021 gepubliceerd en beschikbaar op de NL-EITI website. In maart 2023 is op de website aandacht gegeven bij aan het aanbieden van het rapport aan de Tweede Kamer.	7.1a iii
6. De overheid is actief betrokken bij de implementatie van politieke betrokkenheid op hoog niveau, tot betrokkenheid bij de uitvoering.	De overheid is nu vooral op ambtelijk niveau betrokken via de MSG. Waar nodig wordt politieke betrokkenheid geactiveerd.	1.1
7. De industriegeleding zorgt ervoor dat de betrokken bedrijven volledig zijn gecommitteerd aan de implementatie van de EITI-Standaard. De overheid neemt eventuele belemmeringen hiervoor weg.	Eind 2022 is besloten tot een versnelling van de reconciliatie. De bedrijven worden in 2023 gevraagd hun data over 2022 half februari 2023 aan te leveren. Daarnaast wordt in 2023 de vertegenwoordiging van de bedrijven verbreed in lijn met de scopeverbreding.	1.2

<b>Verbeterpunt uit validatie</b>	<b>Actie uitgevoerd</b>	<b>Vereiste</b>
8. De maatschappelijke geleding zorgt ervoor dat de betrokken maatschappelijke organisatie volledige zijn gecommitteerd aan de implementatie van de EITI-Standaard. Nederland kan een verbreding van de scope overwegen zodat er meer interesse komt bij maatschappelijke organisatie om zich te verbinden aan EITI.	In 2023 wordt de vertegenwoordiging van de maatschappelijke organisaties verbreed in met de scopeverbreding.	1.3

### 3. Transparantie

<b>Verbeterpunt uit validatie</b>	<b>Actie uitgevoerd</b>	<b>Vereiste</b>
11b. Nederland moet een verklaring geven voor verschillen tussen de EITI-Standaard en wettelijke randvoorwaarden. Daarnaast wordt een verklaring gevraagd van de MSG over de samenwerkingsovereenkomsten van EBN.	In het reconciliatierapport wordt aangegeven wat wel en niet op projectniveau wordt gereconcilieerd. Daarnaast is in de tweede helft van 2022 besloten het samenwerkingsovereenkomstenmodel van EBN vrij te geven. De individuele samenwerkingsovereenkomsten worden niet vrijgegeven in verband met concurrentiegevoelige informatie in lijn met Europese- en Nederlandse wetgeving.	2.4c iii 2.4d i 2.4a
15. Productievolumes en waarden van olie, gas en zout zijn beschikbaar en toegankelijk.	Doordat de Nederlandse definities afwijken van de internationale definities gehanteerd door EITI. Is eind 2022 en begin 2023 maatwerk geleverd door de Nederlandse volumes en waarden op een consistente wijze aan te geven in lijn met de door de EITI gehanteerde goederendefinitie. Deze zijn met ondersteuning van het Internationale Secretariaat met terugwerkende kracht aangepast. Binnen de Nederlandse context wordt gewerkt met de nationale definities.	3.2
19. De gereconcilieerde gegevens zijn beschikbaar tot projectniveau.	In het reconciliatierapport staat wat wel en niet op projectniveau wordt gereconcilieerd.	4.7
<b>Aanbeveling uit validatie</b>	<b>Actie uitgevoerd</b>	<b>Vereiste</b>
1. Systematische ontsluiting van data bevorderen om meer inzicht te geven in wettelijk kader en fiscaal regime.	In de contextbeschrijving van het NL-EITI rapport 2021 is het wettelijk kader van de belastingen en specifieke mijnbouwheffingen aangegeven. Qua systematische ontsluiting van data is gekozen voor een open dataplatform met een eigen "voorkant". Dit open dataplatform wordt in 2023 opgeleverd.	2.1

<b>Verbeterpunt uit validatie</b>	<b>Actie uitgevoerd</b>	<b>Vereiste</b>
2. Nederland kan overwegen om meer aandacht te geven aan omgevingseffecten.	Dit wordt invulling gegeven door de verbreding van de scope, waarbij ook specifiek aandacht wordt gegeven aan omgevingseffecten. Daarnaast wordt in het NL-EITI rapport 2021 aandacht gegeven aan de aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen.	Niet genoemd
3. Meer inzicht geven in de verhouding tussen de Staat en EBN.	In het NL-EITI rapport wordt in de contextbeschrijving specifiek aandacht gegeven aan EBN.	Niet genoemd
4. Inzicht geven in de geldstromen waarbij EBN betrokken is.	In het NL-EITI rapport wordt in de contextbeschrijving en in het reconciliatierapport specifiek aandacht gegeven aan de geldstromen waar EBN bij betrokken is.	Niet genoemd



## Bijlage 4 Detailplanning Werkplan 2024 & 2025



versie:  
17-apr-24

Rollen
B - besluitvormend
C - coördinerend
U - uitvoerend

Voortgang
staat nog open
in bewerking
loopt
behaald

Doel	Activiteit	Betrokken rollen	Periode	Voortgang	EITI-vereiste
<i>Invulling voorzitterschap en secretariaatswerkzaamheden MSG</i>	invullen voorzitterschap	Voorzitter (U)	doorlopend		1.1b
	invullen secretariaat	Secretariaat (U)	doorlopend		
<i>Kennisuitwisseling met andere secretariaten</i>	uitwisseling met internationaal EITI-secretariaat, D-EITI, UK-EITI, N-EITI, implementatieregio Europa	Secretariaat (U)	doorlopend		
<i>NL-EITI werkplan 2024-2025</i>	opstellen werkplan 2024-25	MSG (U/B), secretariaat (C/U)	apr 2024		1.5, 7.2, 7.3
<i>Nationale prioriteit A: Agenda voor bijdrage aan maatschappelijk debat door focus op rol olie en gas in energietransitie</i>	1. Agenda bepalen voor bijdrage aan maatschappelijk debat	Subgroep Scope (U), MSG (B), secretariaat (C)	apr-jun 2024		1.5, 2.1, 7.1, 7.2, 7.3

Doel	Activiteit	Betrokken rollen	Periode	Voortgang	EITI-vereiste
<i>Nationale prioriteit A: Agenda voor bijdrage aan maatschappelijk debat door focus op rol olie en gas in energietransitie</i>	2. Planning uitvoering agenda nagaan	Subgroep Scope (U), MSG (B), secretariaat (C)	mei-sep 2024		1.5, 2.1, 7.1, 7.2, 7.3
	3. Uitvoering agenda	Secretariaat (U), MSG (B), secretariaat (C)	sep 2024-dec 2025		
	4. Communicatie: podium zoeken en doorontwikkeling website door: a. Organiseren achterban(nen)bijeenkomst b. Actualiseren en uitvoeren van communicatieplan	Subgroep Scope (U), MSG (B), secretariaat (C)	apr 2024-okt 2024 okt 2024-dec 2025		1.1-1.4, 7.2, 7.3
<i>Nationale prioriteit B: Agenda voor bijdrage aan maatschappelijk debat door focus op rol olie en gas in energietransitie</i>	1. Samenstelling en werkwijze MSG voor uitvoering agenda nagaan	Subgroep Scope (U), MSG (B), secretariaat (C)	apr-sep 2024		1.1-1.4, 7.3
<i>Nationale prioriteit C: Huidige niveau van transparantie en systematische ontsluiting vasthouden en waar mogelijk voldoen aan nieuwe vereisten Standaard 2023 met oog op validatie in 2025.</i>	1a. Reconciliatie - Opstellen en verzamelen van getekende meerjarige machtigingen van olie- en gas- en zoutbedrijven	Secretariaat (U/C), Industrie (U)	feb 2024 & feb 2025		7.2, 7.3
	1b. Reconciliatie - Bedrijven verstrekken gegevens	Industrie (U), Overheid (U), Secretariaat (U)	feb 2024 & feb 2025		
	1c. Reconciliatie - Overheden verstrekken gegevens	Overheid (U), Accountant (U)	feb 2024 & feb 2025		
	1d. Reconciliatie - Verschillenanalyse en reconciliatie	Accountant (U), Industrie (U), Overheid (U)	mrt-apr 2024 & mrt-apr 2025		
	1e. Reconciliatie - Publicatie uitkomst reconciliatie	Accountant (U), MSG (B), Secretariaat (C)	apr 2024 & apr 2025		

Doel	Activiteit	Betrokken rollen	Periode	Voortgang	EITI-vereiste
<p><i>Nationale prioriteit C: Huidige niveau van transparantie en systematische ontsluiting vasthouden en waar mogelijk voldoen aan nieuwe vereisten Standaard 2023 met oog op validatie in 2025.</i></p>	2a. Implementatie Standaard 2023 - plan van aanpak bepalen	MSG (B), secretariaat (U/C)	feb-mrt 2024		nieuwe vereisten Standaard 2023
	2b. Implementatie Standaard 2023 - vaststellen wie welke punten oplevert en per punt de uitkomst weergeven	MSG (B), subgroep implementatie Standaard 2023 (U), secretariaat (C)	mrt-mei 2024		
	2c. Implementatie Standaard 2023 - Bepalen welke vervolgcacties nog nodig zijn en deze beleggen bij de subgroep Validatie 2025	MSG (B), subgroep implementatie Standaard 2023 (U), secretariaat (C)	jun 2024-sep 2024		
	2d. Implementatie Standaard 2023 - evaluatie implementatie Standaard 2023	MSG (B), subgroep implementatie Standaard 2023 (U), secretariaat (C)	nov 2024 & apr 2025		
	3a. Voorstel voorbereiden voor accorderen eenzijdig openbaarmaking vanuit de overheid door internationale EITI Bestuur.	MSG (B), secretariaat (U)	mei-dec 2024		4.1, 4.7, 4.9
	3b. Bij akkoord voor eenzijdige openbaarmaking (zie 3a): dit ten uitvoer brengen.	MSG (B), secretariaat (U)	Na afronding 3a.		4.1, 4.7, 4.9
	4a. instellen subgroep Validatie 2025	MSG-geledingen (U), secretariaat (C)	apr-2025		alle vereisten Standaard 2023
	4b. subgroep Validatie bereidt validatie 2025 voor vanuit NL-EITI en rapporteert hierover aan de MSG	MSG (B), subgroep implementatie Validatie 2025 (U), secretariaat (C)	mei 2025-dec 2025		